



# FAST-CARE

**flexibilní pomoc, maximální efektivnost  
podpořených investic z fondů EU**

Balíček FAST-CARE v rámci politiky soudržnosti umožní dokončit projekty, na které kvůli rostoucím cenám nejsou peníze nebo skončí později, než dle plánovaného harmonogramu.

Příjemci mají možnost rozdělení projektu na více částí, u hotové etapy jim bude vyplacena příslušná část dotace z období 2014–2020. Nedokončenou část projektu, jejíž zdržení prokazatelně nezavinili, pak budou moci zrealizovat v rámci další etapy z programu 2021–2027.

Druhým typem pomoci je vyplacení způsobilých výdajů projektu vynaložených do konce roku 2023 a následné umožnění dofinancování aktivit z vlastních zdrojů. V doposud platných podmínkách by příjemci museli vracet celou dotaci.

## PŘÍKLADY Z PRAXE

### 1. FÁZOVANÝ PROJEKT

Výstavbou nových úseků cyklostezek na území několika sousedních obcí s lávkou přes řeku dojde k významnému zrychlení a zvýšení bezpečnosti cyklo dopravy v lokalitě. Součástí projektu je také instalace stojanů na kola a drobného mobiliáře. Z důvodu nutnosti opakovat výběrové řízení se cyklostezku nepodaří zcela dokončit do 31. 12. 2023. Podle stávajících podmínek, které vycházejí z aktuálně platné legislativy EU, by uvedený projekt nesplnil stanovený účel a příjemce by musel vrátit veškerou dotaci, která mu byla do té doby vyplacena, přestože prodloužení realizace nezavinil.

2014–2020  
1. Fáze projektu

2021–2027  
2. Fáze projektu



#### MOŽNOST ZÍSKÁNÍ CELÉ DOTACE

Díky novému nařízení **FAST-CARE** může být projekt rozdělen na dvě fáze. První etapu tvoří část cyklostezky, která bude hotová do konce roku 2023 a uhrazená z programového období 2014–2020. Druhá fáze bude realizována a zaplacená z programového období 2021–2027. Příjemce tak může dokončit projekt a obdržet odpovídající výši dotace.

### 2. NEFUNGUJÍCÍ PROJEKT

Obecní úřad za pomoci dotací z fondů EU kompletně rekonstruuje historický objekt. Příjemce musel opakovaně vypsat výběrové řízení na stavební práce a došlo tím k významnému zdržení. Další problém je ve zpoždění dodávek některých materiálů. Příjemce odhaduje, že z uvedených důvodů nebude schopen projekt dokončit do nejzazšího data stanoveného legislativou, tj. do 31. 12. 2023, ale dokončí jej o 1,5 roku déle. Podle stávajících podmínek by uvedený projekt nesplnil stanovený účel a příjemce by musel vrátit veškerou doposud vyplacenou dotaci.

2014–2020



#### MOŽNOST ZÍSKÁNÍ ČÁSTI DOTACE

Díky novému nařízení **FAST-CARE** bude moci pokračovat v realizaci i po 31. 12. 2023 s tím, že dotace mu bude vyplacena na způsobilé výdaje, které uskuteční do tohoto data. Pozdější výdaje bude muset příjemce uhradit z vlastních zdrojů.



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR